

Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“
9 priedas

(Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma)

Ataskaitos gavimo registracijos žyma

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
(projekto ataskaitos sudarytojo pavadinimas/ vardas, pavardė)

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TARPINĖ ATASKAITA
(ataskaitos tipas tarpinė/ galutinė)

__2008-01-29__Nr. __2__
(data)
Kaunas
(sudarymo vieta)

1. Iki kada turėjo būti pateikta ataskaita: 2008 __/__01__/_/30__

2. Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas		<i>„Empirinių duomenų ir informacijos HSM tyrimams kaupimas ir valdymas: Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA)“</i>	
Projekto kodas		BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0042	
Programa Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentas (BPD)	Prioritetas II prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“	Priemonė 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“	Veiklos sritis 1 veiklos sritis „Magistrantūros, doktorantūros ir podiplominės studijos prioritetinėse MTEP srityse ir jų mobilumo užtikrinimas“; 2 veiklos sritis „Mokslininkų ir kitų tyrėjų, atitinkančių rinkos poreikius, ruošimas, jų kvalifikacijos tobulinimas bei perkvalifikavimas“
Projekto vykdytojo pavadinimas		KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS	
Paramos sutarties numeris		ESF/2004/2.5.0-03-392/BPD-262	
Adresas		gatvė, namo numeris Donelaičio g. 20, Pašto indeksas LT-44239 Gyv. vietovė Kaunas Tel. 8-37 300111 , faksas 8-37 300102 El. paštas pvai@adm.ktu.lt	
Projekto sąskaitos Nr.		Banko pavadinimas	AB SEB Vilniaus bankas
		Banko kodas	70440
		Sąskaitos numeris	LT257044060005526708
Projekto vadovas		Vardas, pavardė	Algis Krupavičius
		Pareigos	KTU Politikos ir viešojo administravimo instituto direktorius
		Telefonas, faksas	8-37-300111, 8-37 300102
		El. paštas	pvai@adm.ktu.lt

Projekto finansininkas	Vardas, pavardė	Lina Greičiūnienė
	Pareigos	KTU finansininkė
	Telefonas, faksas	8-37 300066, 8-37 314144
	El. paštas	lina.greiciuniene@ktu.lt
Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą	Vardas, pavardė	
	Pareigos	
	Telefonas, faksas	
	El. paštas	
Planuotas projekto įgyvendinimo laikotarpis	Nuo 2006-07-13 iki 2008-04-30	
Atsiskaitymo laikotarpis (nuo projekto įgyvendinimo pradžios)	Nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31	
Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis (<i>tik rengiant galutinę ataskaitą</i>)	nuo _____ iki _____	
Bendra projekto vertė (planuota)	1127455	
Bendra projekto vertė (faktinė) (<i>tik rengiant galutinę ataskaitą</i>)		
Tinkamų finansuoti išlaidų suma	182762,84	
Netinkamų finansuoti PVM išlaidų suma	0	
Iki ataskaitos teikimo datos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos	182762,84	
Iki ataskaitos teikimo datos patirtos netinkamos finansuoti PVM išlaidos	0	

3. Projekto įgyvendinimo santrauka

Projekto tikslas

Pagrindinis tikslas – sudaryti laisvos ir atviros prieigos galimybę mokslininkams ir kitiems tyrėjams, doktorantams bei daktarams-stažuotojams prie empirinių duomenų, skatinti ir padėti atlikti empirinius tyrimus, propaguoti duomenų saugojimą ir mainus, užtikrinant platesnį ir žinojimu grindžiamą duomenų panaudojimą Lietuvos humanitariniuose ir socialiniuose moksluose, tuo pačiu didinant mokslinių tyrimų taikymo ir poveikio galimybes socialinei ir žmoniškųjų išteklių plėtrai.

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) kaip nacionalinės aprėpties duomenų institucija kaupė, organizuotų ir teiktų prieigą mokslininkams prie struktūruotų Lietuvos duomenų masyvų ir, bendradarbiaudama su analogiškais struktūromis Europoje ir pasaulyje, keistūsi su jomis duomenimis, patirtimi, duomenų kaupimo ir sklaidos metodikomis, užtikrintų mokslininkams prieigą prie tarptautinių duomenų sandėpų.

LiDA tikslai: sudaryti laisvos ir atviros prieigos galimybę prie empirinių duomenų, skatinti ir padėti atlikti empirinius tyrimus, propaguoti duomenų saugojimą ir mainus, užtikrinti platesnį ir žinojimu grindžiamą (profesionalų) duomenų panaudojimą. *LiDA uždaviniai:*

- Įgyti, saugoti ir skleisti duomenis
- Informuoti apie prieinamus duomenis
- Kurti mokomąją medžiagą mokykloms, kolegijoms ir universitetams.
- Dokumentuoti einamuosius tyrimus
- Patarti teisiniais, etikos ir metodiniais klausimais
- Kurti, plėtoti ir administruoti duomenų bazes
- Plėtoti statistinės analizės programas moksliniams tyrimams
- Atlikti viešojo ir privataus sektoriaus užsakymus, svarbius mokslo tyrimams

LiDA veiklos dedamosios:

1. *Paslaugos ir operacijos* – duomenų archyvas ir aptarnavimas
2. *Plėtra* – programinės įrangos, mokymo paketų kūrimas, mokymas ir konsultavimas

tyrimo metodikos, duomenų analizės ir kt. klausimais.

3. *Kontraktinis darbas* – užsakovieji darbai ir tarptautiniai projektai
4. *Administracija* – kasdienis valdymas Lietuvos HSM einamųjų tyrimo projektu dokumentavimas
5. *Privačių duomenų apsaugos tyrimuose kontrolės funkcijos*.

Tikslinė grupė (jei taikoma)

Projekto tikslinės grupės:

1. Mokslininkai ir kiti tyrėjai . Mokslininkams ir tyrėjams vykdant mokslinį tiriamąjį darbą yra būtina prieiga prie visaverčių nacionalinių ir europinių empirinių duomenų masyvų. Duomenų saugojimo, apdorojimo ir analizės ekspertai yra trūkstama specialistų grupė Lietuvos humanitariniuose ir socialiniuose moksluose.

Mokslininkų ir kitų tyrėjų problemos, poreikiai, susiję su projektu

Nesant Lietuvoje vieningos duomenų kaupimo, parengimo naudojimui sistemos bei mokslininkams ir tyrėjams prieinamo duomenų archyvo, tai riboja atliekamų tyrimų kokybę. Eikvojami materialiniai bei žmogiškieji išteklių, išauga laiko sąnaudos, nes tenka pirmiausia rinkti ir kaupti empirinius duomenis arba keisti jų metodinę ir metodologinę bazę rengiantis moksliniam darbui. Be to, yra galimas jau atliktų panašių tyrimų dubliavimasis tarp skirtingų tyrėjų grupių. Taip pat Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai turi ribotą prieigą prie tarptautinių duomenų masyvų, kurie yra būtini palyginamosioms studijoms. Duomenų saugojimo, apdorojimo ir analizės ekspertų tikslas užtikrinti kokybiškas ir prieinamas duomenų institucijų paslaugas akademinėi bendruomenei ir kitiems vartotojams per interaktyvią prieigą ne tik prie duomenų, bet ir per specialią programinę įrangą socialinių duomenų analizei, publikuojant informacinio pobūdžio leidinius ir mokslinių tyrimų apžvalgas, teikiant pagalbą rengiant socialinius tyrimus, bei vykdant mokymą ir mokomosios medžiagos parengimą.

Problemos sprendimo būdas

1. Suformuoti Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų empirinių duomenų archyvą, kuris būtų pagrindiniu prieigos prie moksliniams tyrimams reikalingų, standartizuotų duomenų sandėliu, užtikrinančiu Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų atliekamų mokslinių darbų atitikimą tarptautiniams reikalavimams. Dalis Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų atliktų tyrimų patektų į nacionalinį duomenų archyvą, o tai užtikrintų empirinių duomenų sklaidą ir glaudesnę akademinę kooperaciją. Sukurta nacionalinių tyrimų duomenų infrastruktūra leistų mokslininkams įsijungti į tarptautinius tinklus ir naudotis europiniais empirinių duomenų archyvais palyginamosiose studijose. 2. Apmokyti tikslinę grupę naudotis duomenų archyvu.

Numatomas rezultatas

1. Duomenų archyvavimo, apdorojimo ir analizės ekspertų parengimas.
2. Pagerinta prieiga prie nacionalinių ir europinių empirinių duomenų.

Pagerėjusi tikslinės grupės kompetencija empirinių duomenų kompiuterinių standartizuotų sandėlių naudojimo moksliniams tyrimams srityje.

2. Projekto tikslinė grupė: pedagogai, dėstytojai dėstantys bei kuriantys humanitarinių ir socialinių mokslų programų modulius plačiai naudoja empirinius duomenis paskaitose bei seminaruose teoriniams argumentams pagrįsti.

Pedagogų, dėstytojų problemos, poreikiai, susiję su projektu

Aukštojo mokslo globalizacijos procese išskyla nauji standartai humanitarinių ir socialinių mokslų modulių dėstymo srityje. Atsiranda didelis poreikis dėstomus modulius nuolatos atnaujinti bei papildyti naujaisiais HSM tyrimų duomenimis. Vieningos HSM atliktų tyrimų duomenų sistemos nebuvimas apsunkina šiuolaikinių modulių kūrimą bei dėstymą.

Problemos sprendimo būdas

1. Suformuoti Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų empirinių duomenų archyvą, kuris būtų pagrindiniu prieigos prie pedagoginio darbo bazės aukštai kokybei reikalingų, standartizuotų duomenų sandėliu, užtikrinančiu Lietuvos aukštųjų mokyklų HSM modulių ir jų dėstymo

atitikimą tarptautiniams reikalavimams; 2. Apmokyti tikslią grupę naudoti duomenų archyvą.

Numatomas rezultatas

1. Pagerinta prieiga prie empirinių duomenų; 2. Pagerėjusi tikslios grupės kompetencija humanitarinių ir socialinių mokslų disciplinų dėstyto srityje, išsamesni bei kokybiškesni humanitarinių ir socialinių mokslų moduliai.

3. Projekto tikslinė grupė: doktorantai ir mokslo stažuotojai daktarai yra viena iš intensyviausiai empirinius duomenis savo moksliniuose tyrimuose (disertacijose, moksliniuose projektuose) naudojanti grupė

Doktorantų ir mokslo stažuotojų daktarų problemos, poreikiai, susiję su projektu

Šiuo metu Lietuvoje empiriniai duomenys, reikalingi humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimams, yra išblaškyti, jų prieinamumas neužtikrintas, įvairuoja metodinė ir metodologinė bazė, kas apsunkina duomenų lyginimą nacionalinių ir europinių mastu.

Problemų sprendimo būdas

1. Suformuoti Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų empirinių duomenų archyvą, kuris būtų pagrindiniu prieigos prie moksliniams tyrimams reikalingų, standartizuotų duomenų sandėliu, užtikrinančiu Lietuvos mokslo atitikimą tarptautiniams reikalavimams; 2. Apmokyti tikslią grupę naudoti duomenų archyvą.

Numatomas rezultatas

1. Pagerinta prieiga prie empirinių duomenų; 2. Pagerėjusi tikslios grupės kompetencija empirinių duomenų kompiuterinių standartizuotų sandėliu naudojimo moksliniams tyrimams srityje.

2.1. Numatytos projekto tikslios grupės	Skaičius pagal lytį		
	M	V	Iš viso:
2.1.1. tiesioginės tikslios grupės			
1. Mokslininkai ir kiti tyrėjai	14	21	35
2. Pedagogai ir dėstytojai	10	15	25
3. Doktorantai ir mokslo daktarai-stažuotojai	10	10	20
2.1.2. netiesioginės tikslios grupės			
1. Magistrantai	18	17	35
Iš viso:	55	60	115

2.2. Naudos gavėjų statusas darbo rinkoje projekto pradžioje	Skaičius pagal lytį		
	M	V	Iš viso:
Iš jų:			
1. bedarbių (registruotų Darbo biržoje)			
2. dirbančiųjų (<i>tiesioginės tikslios grupės</i>)	34	46	80
3. savarankiškai dirbančiųjų			
Iš viso:	34	46	80

Projekto įgyvendinimo eigos santrauka

Ataskaitiniu 2007-01-01 - 2007-12-31 laikotarpiu nuosekliai buvo vykdomas projekto administravimas:

Administracinis personalas projekto veiklą įgyvendina sistemingai organizuodami posėdžius, kurių metu vykdomos diskusijos einamaisiais klausimais bei priimami sprendimai. Per ataskaitinį laikotarpį su Europos socialinio fondo agentūra buvo derinami ir koreguojami projekto Viešųjų pirkimų dokumentai, vykdomi Viešieji pirkimai, sudaromos autorinės sutartys. Buvo įvykdyti projekto informaciniai ir mokomieji renginiai. 2007-12-19 įvyko projekto valdymo grupės posėdis, kurio

metu buvo pristatyta ir vertinama projekto veikla per 2007m.

Viešųjų pirkimų organizavimas:

2007m. su Europos socialinio fondo agentūra buvo suderinti projekto Viešųjų pirkimų dokumentai ir įvyko sekantys Viešųjų pirkimų konkursai:

- "STATA" statistinės analizės paketo pirkimas" (neskelbiamos derybos);
- "NESSTAR" programinio paketo pirkimas" (neskelbiamos derybos);
- "4 ekspertų paslaugų pirkimas studijai "Empirinių duomenų kaupimo ir saugojimo sistemos sukūrimas" sukurti" (supaprastintas atviras konkursas);
- "4 ekspertų paslaugų pirkimas studijai "Informacijos paieškos ir pateikimo vartotojams informacinės sistemos sukūrimas" sukurti" (supaprastintas atviras konkursas);
- „Paslaugų pirkimas“ ESF projekto interneto svetainei sukurti" (supaprastintas atviras konkursas);
- " Mokymo kursų parengimo ir vedimo paslaugų pirkimas " (supaprastintas atviras konkursas);
- "Pavyzdinio metodologinio mokomojo studijų paketo "Statistinės duomenų analizė su SPSS ir STATA" rengimo paslaugoms pirkimas" (supaprastintas atviras konkursas);
- "Text Analysis Suite" duomenų analizės paketo pirkimas" (neskelbiamos derybos);
- "NVivo" kokybinių duomenų analizės paketo pirkimas" (neskelbiamos derybos).

Įvykdžius minėtus pirkimus, buvo įsigyti pagrindiniai programiniai paketai ir ekspertų paslaugos bei pradėtas projekto veiklą įgyvendinimas.

Informacijos apie projektą, jo eigą ir rezultatus sklaida:

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įvykdyti sekantys projekto renginiai:

- Mokomasis ekspertų seminaras "Darbas su NESSTAR programiniu paketu", seminaro lektorė Margaret Ward (Didžioji Britanija), renginys įvyko 2007m. Spalio 16-17d. . Renginį pagrindžiantys dokumentai pateikiami MP. Nr. 6 PRIEDE NR. 4/ 8.1 ;
- Seminaras-stažuotė administraciniam personalui ir ekspertams Vokietijos centriname archyve (Zentral archiv fur Empirische Sozialforschung, ZA), Kelnas, renginys įvyko 2007m. lapkričio 14-18d. Renginį pagrindžiantys dokumentai pateikiami MP. NR.6 PRIEDE NR. 4/ 8.2;
- Informacinis projekto seminaras "HSM duomenų archyvo kūrimas ir veikla Lietuvoje", Kaunas, renginys įvyko 2007m. lapkričio 19d.
- 2007m. lapkričio 22d. KTU laikraštyje "Studijų aidai" buvo išspausdintas informacinis straipsnis apie HSM duomenų archyvą (LiDA) ir rengtus mokymus. Renginį pagrindžiantys dokumentai pateikiami MP NR. 6 PRIEDE NR. 4/ 8.3.
- Sukurta projekto interneto svetainė, patalpinta pagrindinė su projektu susijusi informacija, ataskaitos bus publikuotos gruodžio mėn. Projekto interneto svetainės adresas - www.lidata.eu

4. Pasiiekti rezultatai

	Rodikliai	Planuota	Pasiekta	Komentarai
	Projekto pasiekimų rodikliai			
1.	BPD priemonės lygmens:			
1.1.	Akreditavimui pateiktų profesinio mokymo/studijų programų skaičius	-	-	Netaikoma
1.2.	Išmokytų naudos gavėjų skaičius veiklos pabaigoje, iš jų:	80 vnt.	0	Rezultata planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.

1.3.	moterys	43%	0	Rezultatą planuota pasiekti tolimesniame ataskaitiniame laikotarpyje.
2.	Projekto lygmens:			
2.1.	Apmokytų naudos gavėjų skaičius (mokiniai)	-	-	Netaikoma
2.2.	Apmokytų naudos gavėjų skaičius (aukštųjų mokyklų studentai)	35	0	Netiesioginė tikslinė grupė-magistrantai. Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.3.	Apmokytų naudos gavėjų skaičius (profesinių mokyklų studentai)	-	-	Netaikoma
2.4.	Apmokytų naudos gavėjų skaičius (mokytojai)	-	-	Netaikoma
2.5.	Apmokytų naudos gavėjų skaičius (aukštųjų mokyklų dėstytojai)	25	0	Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.6.	Apmokytų naudos gavėjų skaičius (profesinių mokyklų dėstytojai)	-	-	Netaikoma
2.7.	Apmokytų naudos gavėjų skaičius (suaugusieji) Į šį skaičių neturi būti įtraukti naudos gavėjai, kurie naudos gavėjais nurodomi 1 - 6 punktuose.	80	0	Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.8.	Projektuose įdarbintų asmenų skaičius (projekto administracinio ir vykdančiojo personalo darbuotojai)	4	4	Įdarbinti šie administracinio personalo darbuotojai: projekto vadovas, projekto finansininkas, projekto vadybininkas, projekto atstovas skleidai.
2.9.	Atliktų mokslinių tyrimų skaičius	-	-	Netaikoma
2.10.	Atliktų statistinių tyrimų skaičius	-	-	Netaikoma
2.11.	Sukurtų ar pritaikytų nuotolinių mokymo programų skaičius Pvz., kokios konkrečiai programos buvo pritaikytos nuotoliniam mokymuisi.	-	-	Netaikoma
2.12.	Sukurtų žinių ir kompetencijos vertinimo sistemų	-	-	Netaikoma
2.13.	Atlikta palyginamųjų ir prognostinių specialistų ir kvalifikacijų poreikio tyrimų	-	-	Netaikoma
2.14.	Sukurta naujų elektroninių duomenų bazių	-	-	Netaikoma
2.15.	Apmokytų naudos gavėjų skaičius Mokslininkai ir kiti tyrėjai	35	0	Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.

2.16.	Apmokytų naudos gavėjų skaičius Doktorantai ir mokslo daktarai- stažuotojai	20	0	Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.17.	Empirinių duomenų saugojimo ir kaupimo sistema	1 vnt.	0	Per 2007m. buvo atlikta dalis darbų ir pasiekti tarpiniai rezultatai. Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.17.1.	Parengta empirinių duomenų parengimo, kaupimo ir saugojimo specifikacija	1 vnt.	0	Per 2007m. buvo atlikta dalis darbų ir pasiekti tarpiniai rezultatai. Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.19.	Sukurta informacijos paieškos ir pateikimo vartotojams informacinė sistema	1 vnt.	0	Per 2007m. buvo atlikta dalis darbų ir pasiekti tarpiniai rezultatai. Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.19.1.	Parengta socialinių ir humanitarinių mokslų statistinių duomenų informacijos paieškos ir pateikimo vartotojams informacinės sistemos specifikacija	1 vnt.	0	Per 2007m. buvo atlikta dalis darbų ir pasiekti tarpiniai rezultatai. Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.21.	Ekspertų ir duomenų vartotojų mokymai	3 ciklai	0	Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.22.	Mokomieji duomenų institucijų ekspertų seminarai	5 vnt.	0	Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.23.	Informacijos apie projektą, jo eigą ir rezultatus sklaida:			

2.24.	Projekto eigos viešinimas interneto svetainėje (nerečiau kaip kartą per mėnesį)	23 mėn	2	Įvykdžius viešąjį ekspertų paslaugų pirkimą projekto interneto svetainei sukurti, 2007m. lapkričio mėn buvo sukurta projekto interneto svetainė - www.lidata.eu . Šiuo metu joje patalpinta pagrindinė su projektu susijusi informacija, publikuotos ataskaitos.
2.25.	Ataskaitų publikavimas	3 vnt.	2	Metinės ataskaitos už 2006 m. ir už 2007m. publikuotos interneto svetainėje - www.lidata.eu .
2.26.	Lankstinukų parengimas	3vnt.	1000 vnt.	Projekto eigoje iškilo būtinybė patikslinti ir padidinti lankstinukų skaičių, atsižvelgiant į realius projekto viešinimo poreikius. Pavyzdžiai pateikti su mokėjimo prašymu Nr. 3. 2007-03-10.
2.27.	Informaciniai seminarai	5 vnt.	1	Įvyko informacinis projekto seminaras "HSM duomenų archyvo kūrimas ir veikla Lietuvoje", Kaunas, renginys įvyko 2007m. lapkričio 19d. Rezultatai planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.28.	Straipsnių publikavimas	3 vnt.	2	2007m. publikuoti šie straipsniai: 1) išspausdintas projekto informacinis straipsnis leidinyje Laikinoji sostinė/Lietuvos rytas/ 2007 m. vasario 6 d., Nr. 30; Straipsnis pateiktas MP NR. 3 A dalies 3.2. Informacijos sklaida ir reklama prieduose. 2) 2007m. lapkričio 22d. KTU laikraštyje "Studijų aidai" buvo išspausdintas informacinis straipsnis apie HSM duomenų archyvą (LiDA) ir rengtus mokymus MP NR. 6 PRIEDAS NR. 4/ 8.3.

2.29.	Plakatai	2 vnt.	30 vnt.	Projekto eigoje iškilo būtinybė patikslinti ir padidinti plakatų skaičių, atsižvelgiant į realius projekto viešinimo poreikius. Pavyzdžiai pateikti su mokėjimo prašymu Nr. 3. 2007-03-10.
2.30.	Europos socialinio tyrimo Lietuvoje pilotinio tyrimo ataskaita	1 vnt.	0	Rezultatą planuota pasiekti tolimesniame ataskaitiniame laikotarpyje.
2.31.	Skirtukai	0	1000 vnt.	Projekto eigoje iškilo būtinybė įtraukti nenumatytas viešinimo priemones - skirtukus, atsižvelgiant į realius projekto viešinimo poreikius. Planuotos išlaidos projekto viešinimui neviršija projekto pirkimų plane numatytos sumos. Pavyzdžiai pateikti su mokėjimo prašymu Nr. 3. 2007-03-10.
2.32.	Lipdukai	0	300 vnt.	Projekto eigoje iškilo būtinybė įtraukti nenumatytas viešinimo priemones - lipdukus, atsižvelgiant į realius projekto viešinimo poreikius. Planuotos išlaidos projekto viešinimui neviršija projekto pirkimų plane numatytos sumos. Pavyzdžiai pateikti su mokėjimo prašymu Nr. 3. 2007-03-10.
2.33.	Vizitinės kortelės	0	300 vnt.	Projekto eigoje iškilo būtinybė įtraukti nenumatytas viešinimo priemones – vizitines korteles projekto administruojančiam personalui, atsižvelgiant į realius projekto viešinimo poreikius. Planuotos išlaidos projekto viešinimui neviršija projekto pirkimų plane numatytos sumos. Pavyzdžiai pateikti su mokėjimo prašymu Nr. 3. 2007-03-10.

	Projekto rezultatų rodikliai			
1.	Pagal BPD priedą:			
1.1.	Akredituotų mokymosi/profesinio mokymo/studijų (pirmosios pakopos) programų skaičius	-	-	Netaikyta
1.2.	Švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų, gavusių Europos Sąjungos akreditaciją, skaičius	-	-	Netaikyta
2.	Projekto lygmenys:			

2.1	Archyvuoti empirinių duomenų rinkiniai	45 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami. Pasiiekti tarpiniai rezultatai, galutinį rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.2.	Parengti mokymo kursai:	3 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami. Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.2.1.	Kompiuterinis pasirengimas duomenų archyvo vartojimui	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami. Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.2.2	Informacinis raštingumas duomenų archyvo vartojimui	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami. Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.2.3.	Statistinė analizė HSM tyrimuose	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami. Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.3.	Sukurta empirinių duomenų parengimo, kaupimo ir saugojimo sistema:	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Pasiiekti tarpiniai rezultatai, galutinį rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.

2.3.1.	Įdiegta empirinių duomenų parengimo, kaupimo ir saugojimo sistemos programinė įranga	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami, pasiekti tarpiniai rezultatai, galutinį rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.3.2.	Sukurta socialinių ir humanitarinių mokslų statistinių duomenų teminė visateksčių dokumentų duomenų bazė (VDDDB)	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami, pasiekti tarpiniai rezultatai, galutinį rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.4.	Sukurta informacijos paieškos ir pateikimo vartotojams informacinė sistema:	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami. Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.4.1.	Įdiegta socialinių ir humanitarinių mokslų statistinių duomenų informacijos paieškos ir pateikimo vartotojams informacijos sistemos programinė įranga	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami. Pasiiekti tarpiniai rezultatai, galutinį rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.4.2.	Integruota (įjungta) socialinių ir humanitarinių mokslų statistinių duomenų teminė visateksčių dokumentų duomenų bazė (VDDDB) į Lietuvos virtualią biblioteką	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami. Pasiiekti tarpiniai rezultatai, galutinį rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.5.	Parengta metodinių priemonių:	8 vnt.	0	

2.5.1.	HASSET tezasauras	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami. Pasiukti tarpiniai rezultatai, galutinį rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.5.2.	ICPSR kodavimo instrukcija	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami. Pasiukti tarpiniai rezultatai, galutinį rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.5.3.	Empirinių duomenų aprašymo standartas	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami. Pasiukti tarpiniai rezultatai, galutinį rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.5.4.	Empirinių tyrimų Lietuvoje sąvadas ir komentaras	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami. Pasiukti tarpiniai rezultatai, galutinį rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.5.5.	Empirinių duomenų apsaugos ir duomenų įgijimo vadovas	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami. Pasiukti tarpiniai rezultatai, galutinį rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.

2.5.6.	Empirinių duomenų depozito taisyklės	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami. Pasiękti tarpiniai rezultatai, galutinį rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.5.7.	Empirinių duomenų vartotojų taisyklės	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami. Pasiękti tarpiniai rezultatai, galutinį rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.5.8.	Empirinių duomenų sklaidos gairės	1 vnt.	0	2007m. įvyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo nupirktos ekspertų paslaugos. Darbai yra rengiami. Pasiękti tarpiniai rezultatai, galutinį rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.6.	Parengti pavyzdiniai paketai:	3 vnt.	0	Šiuo metu vykdomas viešojo pirkimo konkursas. Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.6.1.	Statistinė kiekybinių duomenų analizė su SPSS ir STATA	1 vnt.	0	Šiuo metu vykdomas viešojo pirkimo konkursas. Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.6.2	Kompiuterizuota kokybinių duomenų analizė su Nvivo ir Text Analysis Suite	1 vnt.	0	Šiuo metu vykdomas viešojo pirkimo konkursas. Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.

2.6.3	Lyginamieji tyrimai su TOSMANA ir fs/QCA	1 vnt.	0	Šiuo metu vykdomas viešojo pirkimo konkursas. Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.7.	Europos socialinio tyrimo metodologija ir klausimynas	1 vnt.	0	Šiuo metu vykdomas viešojo pirkimo konkursas. Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
2.8.	LiDA narystė tarptautiniuose duomenų organizacijų tinkluose	4 vnt. (IFDO, CESSDA, ICPSR, IASSIST)	0	Rezultatą planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto rezultatų

2007 m. viena pagrindinių problemų, siekiant projekto rezultatų, ir toliau išliko ta pati - ilga Viešųjų pirkimų sąlygų suderinimo su Europos socialinio fondo agentūra procedūra. Nors problema iš esmės yra techninio pobūdžio, tačiau šio projekto atveju yra lemiamą, kadangi visos vykdančiųjų ekspertų paslaugos perkamos, organizuojant viešuosius pirkimus. Taigi užsitęsę ekspertų paslaugų viešieji pirkimai sąlygoja neatikimus tarp faktinio ir planuoto laiko įgyvendinant projekto pasiekimų rodiklius. Daugumos rodiklių pilnai įgyvendinti pavyks tik iki projekto pabaigos 2008-04-30, taip pat planuojama projektą maksimaliai pratęsti.

5. Įgyvendintos projekto veiklos sritys

	Veiklos pavadinimas	Planuotas įgyvendinimo laikas	Faktinis įgyvendinimo laikas	Komentarai
--	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------

1.	Informacijos apie projektą, jo eigą ir rezultatus sklaida: – leidybos darbai	2008 balandis	2006 gruodis	Atlikti leidybos darbai. Išleista lankstinukų 1000 vnt., plakatų 30 vnt., skirtukų 1000 vnt., lipdukų 300 vnt., vizitinių kortelių 300 vnt. Spaustuvė – leidykla UAB “Firidas” buvo atrinkta įprastos komercinės praktikos būdu (tiekėjų apklausos pažyma-protokolas Nr. P5-096, data 2006-12-12). Sutarties Nr. 062/S-2006, data 2006-12-13. Šių viešinio priemonių išleista visam projekto įgyvendinimo laikotarpiui. Veiklų plane leidybos darbai atskiru punktu nebuvo išskirti, jie integruoti į veiklą “informacijos apie projektą, jo eigą ir rezultatus sklaida” todėl nebuvo numatytas konkretus įgyvendinimo laikas.

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto veiklos įgyvendinimo

Ataskaitiniu 2007m. laikotarpiu buvo įvykdyti Viešieji pirkimai ekspertų paslaugoms ir programiniams paketams įsigyti bei pradėtos įgyvendinti projekto veiklos. Projekto veiklų įgyvendinimas vėlavo dėl užsitęsusių Viešųjų pirkimų dokumentacijų suderinimo. Veiklų rezultatus planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2008-04-30, taip pat numatoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.

6. Projekto finansavimas ir patirtos išlaidos

6.1. Visos iki ataskaitos pateikimo dienos patirtos tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

	Išlaidų kategorija	Planuota lėšų suma	Faktiškai patirtos išlaidos iki ataskaitos pateikimo datos	Komentarai
	Administracinės išlaidos	185070,00	114394,89	
	Vykdyto išlaidos	886985,00	56371,83	
	Kitos išlaidos	55400,00	11996,12	
	Projekto dalyvių išlaidos	0,00		
	Iš viso	1127455,00	182762,84	

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto finansavimo ir patirtų išlaidų

Nėra

6.2. Projekto finansavimo šaltiniai (gautos lėšos)

Nr.	Finansavimo šaltinis	Planuota	Faktiškai gauta už ataskaitinį periodą	Komentarai
1.	Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų:			
1.1.	Paramos lėšos	1127455,00	349207,48	
1.2.	Projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	-	-	Netaikyta
1.2.1.	Nacionalinės lėšos	-	-	Netaikyta
1.2.1.1.	Valstybės biudžeto lėšos			
1.2.1.2.	Savivaldybių disponuojamos lėšos			
1.2.1.3.	Kiti valstybės lėšų šaltiniai			
1.2.2.	Privačios pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos	-	-	Netaikyta
1.3.	Europos investicijų banko paskola	-	-	Netaikyta
1.4.	Projekto pajamos	-	-	Netaikyta
2.	Netinkamos išlaidos, finansuojamos iš PVM specialiosios programos	-	-	Netaikyta

7. Projekto valdymas

Projekto valdymo schemos ir darbuotojų atsakomybės aprašymas:

Projekto vadovas

Algis Krupavičius, KTU Politikos ir viešojo administravimo instituto direktorius. Koordinuoja viso projekto eigą ir atsako už jo įvykdymą; atsako už techninių ir finansinių tvirtinimą laiku; atstovauja projektui renginiuose bei viešuosiuose pirkimuose; atsako už viešųjų pirkimų skaidrumą, veiklų valdymo kokybę.

Projekto vadybininkė

Indrė Ambotaitė-Mazeliauskienė. Projekto vadybininkas atsako už projekto viešųjų pirkimų sąlygų projektų rengimą, rengia projekto veiklos ataskaitas bei atsako už jų realumą; atsako už bendrą projekto valdymo tęstinumą nesant projekto vadovui.


Projekto finansininkas

Lina Greičiūnienė, KTU Finansininkė. Atsako už projekto lėšų apskaitą ir kontrolę; rengia finansines projekto ataskaitas, atsako už jų tikslumą bei realumą.

Projekto atstovas sklaidai

Eglė Vaidelytė. Projekto atstovas sklaidai atsako už projekto veiklos ir rezultatų viešinimą; organizuoja seminarus; rengia informacinę medžiagą; atsako už projekto interneto svetainę; kontaktuoja su žiniasklaidos atstovais.

Projekto administravimo funkcijų grafinė schema



Projekto priežiūros komiteto sudėtis ir funkcijos:

Atsakingo asmens už projekto priežiūrą, pagal projekto sutarties sąlygas, nėra numatyta. Projekto stebėsenos ir priežiūros funkciją atlieka projekto valdymo grupė, kurios nariai yra:

1. Albertas Žalys, ŠMM Mokslo ir studijų departamento direktorius (ŠMM atstovas);
2. Pranas Žiliukas, KTU akademinų reikalų direktorius (pareiškėjo atstovas);
3. Vilma Griniuvienė, KTU Finansų tarnybos direktorė (finansistė);
4. Birutė Pociūtė, VU akademinų reikalų prorektorė;
5. Arvydas Matulionis, STI direktorius.

Projekto administracinis personalas atsiskaitinėja projekto valdymo grupei apie projekto vykdymo eigą. Projekto valdymo grupei bus atsiskaitoma kartą per metus. Projekto valdymo grupė stebi ir prižiūri projekto įgyvendinimo eigą. Teikia pastabas ir rekomendacijas projekto administruojančiam personalui ir įgyvendinančiajai institucijai, siekdama optimizuoti projekto veiklų įvykdymą bei planuotų rezultatų pasiekimą.

Išvados ir rekomendacijos dėl pasirinktos projekto valdymo struktūros ir jos funkcionavimo

Projekto valdymo struktūra ir funkcionavimas, remiantis praktine projekto įgyvendinimo patirtimi, vertintini kaip tinkami.

2007-12-19 m. įvyko projekto valdymo grupės posėdis Nr. 2. Posėdžio dalyviai – valdymo grupės nariai ir projektą administruojančio personalo darbuotojai. Posėdžio metu valdymo grupės nariams buvo pristatyta projekto veikla per 2007 m., aptarti pasiekti projekto rezultatai ir įvardintos pagrindinės problemos. Buvo pristatyti, įvykę projekto informaciniai renginiai, aptarta praktinė seminaro Kelne nauda ekspertams įgyvendinantiems projekto veiklas.

8. Bendradarbiavimas su projekto partneriais

Projekto partneriai:

- Kauno technologijos universitetas
- Vilniaus universitetas
- Socialinių tyrimų institutas
- LR Švietimo ir mokslo ministerija atsako už šią veiklą projekte:

Partnerių pasirinkimo priežastys:

Partneriai pasirinkti, atsižvelgiant į ekspertų kvalifikacijos, įgūdžių ir žinių koncentraciją tokiose institucijose kaip: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas, Socialinių tyrimų institutas, LR Švietimo ir mokslo ministerija. Kas iš esmės reikalinga projekto tikslams pasiekti ir rezultatams įgyvendinti.

Atsakomybės ir darbų pasidalijimas tarp partnerių:

Visus projekto pirkimų plane numatytus viešuosius pirkimus atlieka projektą vykdačioji organizacija – Kauno technologijos universitetas. Pareiškėjas ir partneriai vykdo projekto veiklas ir atsako už projekto rezultatus.

Kauno technologijos universitetas atsako už šias veiklas projekte:

- Empirinių duomenų kaupimo ir saugojimo sistemos sukūrimas;
- Informacijos paieškos ir pateikimo vartotojams informacinės sistemos sukūrimas, užtikrinant metaduomenų ir jų pateikimo vartotojams suderinamumą su Europos ir pasaulio empirinių duomenų archyvais;
- Ekspertų duomenų institucijų vadybos, programinės įrangos valdymo, studijų paketų kūrimo, konsultavimo tyrimo metodikos, duomenų analizės klausimais mokymas;
- Tikslinių LiDA paslaugų ir informacijos vartotojų- mokslininkų ir kitų tyrėjų, doktorantų ir mokslo daktarų- grupių apmokymas;
- Duomenų rinkinių dokumentavimas ir archyvavimas;
- Bandomojo LiDA modelio, sukuriant pirminę duomenų bazę, aprobavimas;
- Pavyzdinio metodologinio mokomojo studijų paketo parengimas;
- Europos socialinio tyrimo projekto inicijavimas Lietuvoje;
- Tarptautinis LiDA įtinklinimas;
- Projekto administravimas, informacijos apie projektą, jo eigą ir rezultatus sklaida.

Vilniaus universitetas atsako už šias veiklas projekte:

- Empirinių duomenų archyvavimo standartų ir dokumentavimo, duomenų aprašymo formato ir tezauro, atliekant duomenų rinkimo, apdorojimo ir saugojimo funkcijas parengimas;
- Tikslinių LiDA paslaugų ir informacijos vartotojų- mokslininkų ir kitų tyrėjų, doktorantų ir mokslo daktarų- grupių apmokymas (kartu su KTU ir STI);
- Projekto administravimas, informacijos apie projektą, jo eigą ir rezultatus sklaida (kartu su KTU).

Socialinių tyrimų institutas atsako už šias veiklas projekte:

- Empirinių duomenų išteklių identifikavimas, analizė ir atrankos sistemos sukūrimas, bei 45 duomenų rinkinių perdavimas LiDA;
- Tikslinių LiDA paslaugų ir informacijos vartotojų- mokslininkų ir kitų tyrėjų, doktorantų ir mokslo daktarų- grupių apmokymas (kartu su KTU ir VU).

LR Švietimo ir mokslo ministerija atsako už šią veiklą projekte:

- Dalyvauja projekto valdymo grupės darbe.

Projekto dalyviai naudojami projekto rezultatais.

Projekto partnerių finansinių įsipareigojimų vykdymas:

Visus projekto pirkimų plane numatytus viešuosius pirkimus atlieka projektą vykdančioji organizacija – Kauno technologijos universitetas.

Bendradarbiavimas su partneriais įgyvendinant projektą:

Bendradarbiavimas tapo problemiškas, kadangi projekto paraiškos vertinimo metu, nebuvo skirtas finansavimas veiklų koordinatoriams-ekspertams, kurie buvo atrinkti iš institucijų - projekto partnerių ir turėjo koordinuoti veiklų įgyvendinimą. Projekto vykdymą buvo nutarta atlikti per ekspertų paslaugų pirkimą, organizuojant viešuosius pirkimus. Dėl šios priežasties bendradarbiavimas tarp partnerių nustojo pradinės užmanymo logikos, o projekto vykdymas ir neplanuoti teko projektą administruojančiam personalui.

Informacijos apie projekto įgyvendinimo eigą pasidalijimas tarp partnerių, pakeitimų derinimas:

Informacijos pasidalijimą apie projekto įgyvendinimo eigą tarp partnerių bei pakeitimų derinimą koordinuoja projekto vadovas.

Susitarimai dėl projekto metu sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių:

Nėra sudaryta.

Išvados ir rekomendacijos dėl partnerių pasirinkimo ir bendradarbiavimo organizavimo

Pagrindinė problema yra tai, kad projekto paraiškos vertinimo metu, nebuvo skirtas finansavimas veiklų koordinatoriams-ekspertams, kurie buvo atrinkti iš institucijų - projekto partnerių ir turėjo koordinuoti veiklų įgyvendinimą. Projekto vykdymą buvo nutarta atlikti per ekspertų paslaugų pirkimą, organizuojant viešuosius pirkimus. Dėl šios priežasties bendradarbiavimas tarp partnerių nustojo pradinės sumanymo logikos, o projekto vykdymo funkcijos neplanuotai atiteko projektą administruojančiam personalui. Tuo tarpu viešųjų pirkimų specialisto projektą administruojančio personalo komandoje nėra, o neplanuotai išaugusios darbų apimtys ir atsakomybė įgyvendinant viešuosius pirkimus tenka projekto vadybininkui.

9. Projekto metu kilusios problemos ir jų sprendimo priemonės

	Problema	Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti	Rezultatas
	Techninė		
1.	Vėluoja viešųjų pirkimų dokumentų suderinimas su ESF agentūra.	Problema yra pakankamai gili, susijusi su žmogiškųjų išteklių trūkumu ESF agentūroje ir viešųjų pirkimų procedūros biurokratine schema. Sprendimai problemai spręsti, turėtų būti priimti makro-institucinių lygiu.	Problema tęsiasi nuo pat projekto vykdymo pradžios.
2.			
	Finansinė		
1.	Papildomų lėšų poreikis STATA programiniam paketui įsigyti	Problema buvo apsvartyta su ESF, parengtas aiškinamasis raštas dėl projekto detaus biudžeto pakeitimo ir papildomų lėšų STATA statistinės analizės paketui įsigyti skyrimo.	Prašymas buvo patenkintas ir priimtas sprendimas skirti papildomas lėšas.
2.			
	Teisinė		
1.			
2.			

10. Informacija apie atliktas patikras projekto įgyvendinimo vietoje

Patikros data	Nustatyti pažeidimai ir neatitikimai	Priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimams ir neatitikimams pašalinti
	Patikra netaikyta	

11. Informavimo ir viešinimo priemonės

	Priemonės, numatytos paramos sutartyje	Įgyvendintos
1.	Projekto eigos viešinimas interneto svetainėje (nerečiau kaip kartą per mėnesį)	Įgyvendinta, tačiau projekto interneto svetainė buvo sukurta tik 2007m. lapkričio mėn., įvykus viešojo pirkimo konkursui. Šiuo metu projekto interneto svetainėje, patalpinta pagrindinė su projektu susijusi informacija, publikuotos projekto ataskaitos. Informacija reguliariai atnaujinama. Projekto interneto svetainės adresas - www.lidata.eu
2.	Ataskaitų publikavimas	Publikuotos projekto ataskaitos. Projekto interneto svetainės adresas - www.lidata.eu
3.	Lankstinukų parengimas	Įgyvendinta
4.	Informaciniai seminarai	Įgyvendinta - įvyko informacinis projekto seminaras "HSM duomenų archyvo kūrimas ir veikla Lietuvoje", Kaunas, renginys įvyko 2007m. lapkričio 19d.
5.	Straipsnių publikavimas	Įgyvendinta: 1) išspausdintas projekto informacinis straipsnis leidinyje Laikinoji sostinė/Lietuvos rytas/ 2007 m. vasario 6 d., Nr. 30; Straipsnis pateiktas MP NR. 3 A dalies 3.2. Informacijos sklaida ir reklama prieduose. 2) 2007m. lapkričio 22d. KTU laikraštyje "Studijų aidai" buvo išspausdintas informacinis straipsnis apie HSM duomenų archyvą (LiDA) ir rengtus mokymus MP NR. 6 PRIEDAS NR. 4/ 8.3.
6.	Plakatai	Įgyvendinta
7.	Skirtukai	Įgyvendinta
8.	Lipdukai	Įgyvendinta
9.	Vizitinės kortelės	Įgyvendinta

12. Projekto tęstinumas (tik rengiant galutinę ataskaitą)

<p>Ar pasiektas tęstinis rezultatas</p> <p>Kaip planuojama naudoti pasiektą rezultatą</p> <p>Kaip kitos institucijos ir asmenys gali panaudoti projekto rezultatą</p> <p>Kas atsakingas už tęstinę veiklą po projekto pabaigos</p>
--

13. Priežiūra po projekto įgyvendinimo (tik rengiant galutinę ataskaitą)

<p>Kaip bus stebimos projekto pasekmės</p>
--

Kaip bus teikiamos ataskaitos po projekto pabaigos (jeigu to reikalauja paramos sutartis)

Kur bus saugomi projekto dokumentai

14. Atlikti viešieji pirkimai

A lentelė.
Pildo paramos gavėjas, jei pirkimus vykdė paramos-gavėjas/projekto partneris, nesantis perkančiąja organizacija

Nr.	Pirkimo objektas (prekių / paslaugų pavadinimas)	Pirkimo procedūra (atviras konkursas / ribotas konkursas /derybos)	Pirkimo suma litais		Pirkimo dokumentacijos ir skelbimo suderinimo su įgyvendinančia institucija data	Konkurso paskelbimo data	Vertinimo ataskaitos suderinimo su įgyvendinančia institucija data	Pirkimo sutarties projekto suderinimo su įgyvendinančia institucija data	Pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo data	Prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo pavadinimas
			Planuota pirkimo suma litais	Faktinė pirkimo suma litais						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
n.										

B lentelė.
Pildo paramos gavėjas, jei pirkimus vykdė paramos-gavėjas/projekto partneris, esantis perkančiąja organizacija

Nr.	Pirkimo objektas (prekių / paslaugų pavadinimas)	Pirkimo procedūra (supaprastintas atviras ar ribotas konkursas / skelbiamos supaprastintos derybos / neskelbiamos supaprastintos derybos / tarptautinis atviras ar ribotas konkursas / skelbiamos ar neskelbiamos derybos / projekto konkursas)	Pirkimo suma litais		Pirkimo dokumentacijos suderinimo su agentūra data	Konkurso paskelbimo data	Pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo data	Prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo pavadinimas
			Planuota pirkimo suma litais	Faktinė pirkimo suma litais				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Projekto audito paslaugos	Supaprastintas atviras konkursas	25 000	10030	-	2006-09-20	2007-02-02	UAB „Gaudera“
2.	Lankstinių plakatų, skirtukų leidybos paslaugos	Supaprastintas pirkimas, taikant įprastą komercinę praktiką	7000	7000	-	-	2006-12-13	UAB „Firdas“

3.	Biuro prekių įsigijimas (kanceliarinės ir kt. Prekės)	Supaprastintas atviras konkursas	Viso: 4900	Po 225 per mėnesį	-	-	2006-08-10	UAB „Daily Service“
3.1	Lazerinių ir rašalinių spausdintuvų kasečių pildymo paslaugų pirkimas	Supaprastintas pirkimas, taikant įprastą komercinę praktiką					2006-01-31	UAB „Mikro testas“
3.2	Spaudų gamyba	Supaprastintas pirkimas, taikant įprastą komercinę praktiką					2006-02-21	UAB „Anona“
4.	Biuro išlaikymas	Pirkimas nebuvo vykdomas.	Viso: 2500	Po 115 per mėnesį	-	-	2004-01-14 Sutartis neterminuota	AB „Lietuvos telekomas“
	STATA statistinės analizės paketas	Neskelbiamos derybos	7400	8223,16	2007-04-17	2007-05-16	Apmokėta pagal sąskaitą faktūrą 2007-08-28	Metrika Consulting
	NESSTAR programinis paketas	Neskelbiamos derybos	42 000	29553,08	2007-04-17	2007-05-16	2007-06-14	Norwegian Social Science Data Services „NSD“
	Ekspertų paslaugos empirinių duomenų kaupimo ir saugojimo	Supaprastintas atviras konkursas	74 000	68 000	2007-05-25	2007-09-03	2007-11-12	Jungtinė fizinių asmenų grupė

sistemos sukūrimui ir Ekspertų paslaugos technologinės paslaugos bandomajai LiDA eksploatacijai vykdyti								
Ekspertų paslaugos informacijos paieškos ir pateikimo vartotojams informacinės sistemos sukūrimui	Supaprastintas atviras konkursas	112 000	112 000	2007-05-25	2007-09-03	2007-11-12	Jungtinė fizinių asmenų grupė	
Empirinių duomenų išteklių atrankos sistemos sukūrimas, duomenų rinkimo identifikavimas, sudarymas ir perdavimas archyvui	Neskelbiamos derybos	230 400	226 550	2007-05-25	2007-07-02	2007-07-05	Jungtinė fizinių asmenų grupė	
Empirinių duomenų archyvavimo standartų ir dokumentavimo, duomenų aprašymo	Neskelbiamos derybos	76 000	69 374	2007-05-25	2007-07-02	2007-07-05	Jungtinė fizinių asmenų grupė	

	formato ir tezauro parengimas							
	Ekspertų paslaugos mokymo kursų parengimui ir dėstytojų paslaugos mokymui	Supaprastintas atviras konkursas	94 860	80050	2007-05-25	2007-09-03	Sutarties projektas derinamas su ESF	Jungtinė fizinių asmenų grupė
	Ekspertų paslaugos paketo „Statistinė kiekybinių duomenų analizė su SPSS ir STATA“ parengimui	Supaprastintas atviras konkursas	36 000	35 000	2007-05-25	2007-09-03	Sutarties projektas derinamas su ESF	Jungtinė fizinių asmenų grupė
	Internetinės svetainės sukūrimas ir palaikymas	Supaprastintas atviras konkursas	11 000	11 000	2007-05-25	2007-09-03	2007-11-12	Jungtinė fizinių asmenų grupė
	Informaciniai seminarai	Supaprastintas pirkimas, taikant įprastą komercinę praktiką	5400	2 305	-	-	Apmokėta pagal sąskaitą faktūrą 2007-11-19	UAB „Domus athleticus“
	Informaciniai straipsniai žiniasklaidoje	Supaprastintas pirkimas, taikant įprastą komercinę praktiką	7000	582,92	-	-	Apmokėta pagal sąskaitą faktūrą 2007-02-06	UAB „Lrytas“

15. Ataskaitos priedai

	Priedas	Teikiamas /neteikiamas
1.		
2.		

16. Už ataskaitos parengimą atsakingo darbuotojo išvados ir pastabos

Ataskaita parengta pagal Europos socialinio fondo agentūros rekomendacijas.

_____ KTU Rektorius _____
 (Projekto vykdytojo organizacijos vadovo
 arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (Parašas)

_____ Raimundas Šiaučiūnas _____
 (Vardas ir pavardė)

_____ Projekto vadovas _____
 (Projekto vadovo pareigų pavadinimas)

 (Parašas)

_____ Algis Krupavičius _____
 (Vardas ir pavardė)

Priedas 1 Duomenys apie projekto tikslinę grupę (tik rengiant galutinę ataskaitą)

Amžius	Asmenų skaičius	%
Iki 25 m.		
25-50 m.		
Virš 50 m.		
Iš viso dalyvių		100

Lytis	Asmenų skaičius	%
Vyras		
Moteris		
Iš viso dalyvių		100

Tautybė	Asmenų skaičius	%
Lietuvių		
Rusų		
Lenkų		
Kita/nenurodyta		
Iš viso dalyvių		100

Išsilavinimas	Asmenų skaičius	%
Vidurinis		
Aukštesnysis		
Aukštasis		
Iš viso dalyvių		100

Užimtumas	Asmenų skaičius	%
Dirbantysis		
Bedarbis		
Iš viso dalyvių		100

Dalyvių pasiskirstymas pagal tikslinę grupę	Asmenų skaičius	%
2.5. PRIEMONĖ		
Magistrantai		
Doktorantai, rezidentai		
Mokslininkai ir kiti tyrėjai		
Įmonių darbuotojai		
Pedagogai/dėstytojai		
Ekspertai, vertintojai, konsultantai		
Iš viso dalyvių		100